



ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Επί του αιτήματος περί παράτασης του χρόνου ισχύος του υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Π. 2204/4952/26366/10-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007162386) Συμφωνητικού του αναδόχου ΚΑΪΜΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων Τεχνολογίας Led σε χώρους του Συνεδριακού Κέντρου, του κτιρίου Α και των κτιρίων των Τμημάτων Ηλεκ/γων Μηχ/κών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Ιατρικής (Προκλινικά) του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 17/19).

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1693/3072/17484/01.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **34/03.06.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση δεύτερης παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά τέσσερις (4) μήνες και συνολικής παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά οκτώ (8) μήνες (ήτοι μέχρι 10/12/2021) από τη λήξη του υπ' αριθμ. πρωτ. 2204/4952/26366/10-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007162386) Συμφωνητικού της προμήθειας που έχει υπογράψει το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον ανάδοχο οικονομικό φορέα “ΚΑΪΜΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ” για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων Τεχνολογίας Led σε χώρους του Συνεδριακού Κέντρου, του κτιρίου Α και των κτιρίων των Τμημάτων Ηλεκ/γων Μηχ/κών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Ιατρικής (Προκλινικά) του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 17/19), χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας