



Πάτρα 28 Ιουνίου 2021

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 664/20496

ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών

- Το Τεχνικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ης} παράτασης του έργου «Επισκευή φερόντων στοιχείων με πρόβλημα εναθράκωσης σκυροδέματος σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης 2019».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 47/20334/25.6.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. 188/28.6.2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της 5^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, κατά τριάντα μία (31) ημέρες, ήτοι μέχρι 31 Ιουλίου 2021, προκειμένου να εκτελεσθούν οι εγκεκριμένες εργασίες.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ



ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας της Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.Ε.