



Πάτρα 28 Ιουνίου 2021

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 665/20500

ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών

- Το Τεχνικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.) και της παράτασης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αισθητικές – Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στην Πανεπιστημιούπολη 2019-2020».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 48/20335/25.6.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. 188/28.6.2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα:

(α) την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης 771.232,05 € μετά του Φ.Π.Α., ο οποίος στο σύνολο του παρουσιάζει αύξηση κατά 245.713,09 € ως προς την δαπάνη της αρχικής σύμβασης, ήτοι κατά ποσοστό 46,76 %.

(β) την έγκριση σύναψης της 1ης Σ.Σ. του έργου συνολικής δαπάνης 166.956,35 € μετά του Φ.Π.Α.

(γ) την παράταση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 27/01/2022 μετά την έγκριση της 1ης Σ.Σ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας της Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.Ε.