



Πάτρα 28 Ιουνίου 2021

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 666/20502

ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών

- Το Τεχνικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: «Αιτιολόγηση σύνταξης και έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2^{ης} παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση και Ανακαίνιση Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 49/20336/25.6.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. 188/28.6.2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα:

(α) την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση και Ανακαίνιση Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 1.434.479,88 € που είναι σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 2^ο Α.Π.Ε.,

(β) την έγκριση του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και

(γ) την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου έως 20.09.2021.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας της Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.Ε.