



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-εν ισοζυγίω) του έργου «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε δώματα κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών 2020».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 52714/06.07.2022 έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων κ. Α. Γιαννόπουλου.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **88/07.07.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-εν ισοζυγίω) του έργου «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε δώματα κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών 2020», σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Το Πρυτανικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – εν ισοζυγίω) του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - 2020»

Συνημ.: Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – εν ισοζυγίω) του εν θέματι έργου.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Β.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του έργου ήταν η κάλυψη αναγκών των κτιρίων σε τοπικές επεμβάσεις υγραμονώσεων των δωματίων τους, επειδή στα περισσότερα κτίρια της Παν/λης λόγω και της ηλικίας τους, εντοπίζονται σημαντικές φθορές από τη γήρανση στα υλικά των υγραμονώσεών τους, με συνέπεια την ανεπάρκειά τους.

Β.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Δ.Π.Μ.

74.037,92 €

Κ.Α.:2014ΣΕ54600022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΡΙΓΚΑΣ

947/37737/12.11.2020

07/12/2020

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:	34.057,44 €
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:	Ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:	Έως 17/03/2022
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:	54,00%
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΚΕΛΟΣ

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Οι εργασίες έχουν περαιωθεί εμπρόθεσμα. Με το έργο αυτό, διεκπεραιώθηκαν πλείστα εκ των αιτημάτων των Τμημάτων.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως διαμορφώθηκαν από την τελική επιμέτρηση και είναι τελικός τακτοποιητικός & εν ισοζυγίω με την αρχική σύμβαση. Στη μελέτη του έργου δεν περιλαμβάνονταν ποσότητες (μόνο τιμές μονάδας εργασιών) και ομοίως ούτε συγκεκριμένες θέσεις (χωροταξικά) εργασιών. Έτσι με βάση τα αιτήματα, εκτελέστηκαν και οι εργασίες μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 34.057,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – εν ισοζυγίω) του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - 2020», συνολικής δαπάνης 34.057,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Ο αν. Προϊστάμενος της Δ.Λ.Σ.Ε.

Αθανάσιος Παν. Γιαννόπουλος

Δρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός

.....

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – εν ισοζυγίω) του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - 2020», συνολικής δαπάνης 34.057,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας