



ΠΡΟΣ :- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την «**Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021-22 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού**» (ΤΚΠΣ-20).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 92349/29.11.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **107/5.12.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παράταση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την «**Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021-22 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού**» (ΤΚΠΣ-20), στην εταιρεία **ERGO GLASS PATRAS MON. I.K.E.** κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως **30/6/2023**.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων