



Τηλ.: 2610 969054

E-mail: [prytaniko@upatras.gr](mailto:prytaniko@upatras.gr)

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΠΡΟΣ :-** Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας για τις «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης αρμού στην κεραμοσκεπή του κεντρικού τμήματος του Β' κτιρίου» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-40).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 95920/8.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **108/9.12.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης για τις : «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης αρμού στην κεραμοσκεπή του κεντρικού τμήματος του Β' κτιρίου» (ΤΚΠΣ-40) με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011522152, έως την 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων