



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «**Αποκατάσταση επιστρώσεων περιβάλλοντος χώρου στο Α.Θ.Ε.-12- Κατασκευή εξωτερικής πρόσβασης νέου κτιρίου Τ.Ο.Ε.-λοιπές παρεμβάσεις στους εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών**» (ΚΩΔ: ΕΜ014)

Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 11991/15.2.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **116/16.2.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποκατάσταση επιστρώσεων περιβάλλοντος χώρου στο Α.Θ.Ε.-12- Κατασκευή εξωτερικής πρόσβασης νέου κτιρίου Τ.Ο.Ε.-λοιπές παρεμβάσεις στους εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών**» (ΚΩΔ: ΕΜ014), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 25/03/2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων.