



**ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Τηλ.: 2610 969054  
E-mail : [prytaniko@upatras.gr](mailto:prytaniko@upatras.gr)  
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΠΡΟΣ :** - Το Τεχνικό Συμβούλιο  
- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο και 3ης παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών - Δ' Φάση».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 11422/15.2.2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **116/16.2.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Την έγκριση της 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών – Δ' Φάση» με πηγή χρηματοδότησης 2021NA34600319 (MIS 5149444), χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, τριάντα οκτώ (38) ημέρες, ήτοι μέχρι 10 Μαρτίου 2023, προκειμένου να εκτελεσθούν οι εγκεκριμένες εργασίες.
2. Την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών – Δ' Φάση» με πηγή χρηματοδότησης 2021NA34600319 (MIS 5149444) συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ποσού 818.846,70 €.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης