



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας, 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών - Φάση III**».

Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 23463/21.3.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **122/24.3.2023** έκτακτη συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση :

(Α) της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών - Φάση III**» κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι 27/5/2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016.

(Β) του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε., συνολικής δαπάνης 113.000,63 € με Φ.Π.Α., ο οποίος παρουσιάζει αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 16.604,02 € με Φ.Π.Α. (ποσοστό 17,22 %), οφειλόμενη αποκλειστικά στην δαπάνη της αναθεώρησης εργασιών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων.