



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΠΡΟΣ :** Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «**Αποκατάσταση επιστρώσεων περιβάλλοντος χώρου στο Α.Θ.Ε.-12- Κατασκευή εξωτερικής πρόσβασης νέου κτιρίου Τ.Ο.Ε.-λοιπές παρεμβάσεις στους εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών**»

Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 23462/21.3.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων με το συνημμένο.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **122/24.3.2023** έκτακτη συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποκατάσταση επιστρώσεων περιβάλλοντος χώρου στο Α.Θ.Ε.-12- Κατασκευή εξωτερικής πρόσβασης νέου κτιρίου Τ.Ο.Ε.-λοιπές παρεμβάσεις στους εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών**» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά εξήντα επτά (67) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31/05/2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων.