



Τηλ.: 2610 969054

E-mail: prytaniko@upatras.gr

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ :- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split-unit) για την κάλυψη αναγκών σε ψύξη/θέρμανση σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι (Κτίριο Κ14)» - ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ Β) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3. (Αρ. Διακ. 24/22).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 18208/7.3.2023 έγγραφό σας με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **119/9.3.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παράταση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split-unit) για την κάλυψη αναγκών σε ψύξη/θέρμανση σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι (Κτίριο Κ14)» - ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ Β) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3. (Αρ. Διακ. 24/22) κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (10/03/23), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, στην εταιρεία «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE A.E.B.E.».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων