



ΠΡΟΣ : - Το Τεχνικό Συμβούλιο
- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οικοδομικές & Η/Μ εργασίες στους χώρους υγιεινής των κτιρίων Βορείου Χημείας, Βρεφονηπιακού Σταθμού, Γυμναστηρίου, Επιστήμης Υλικών και πρώην Επιχειρηματικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 17935/7.3.2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **119/9.3.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οικοδομικές & Η/Μ εργασίες στους χώρους υγιεινής των κτιρίων Βορείου Χημείας, Βρεφονηπιακού Σταθμού, Γυμναστηρίου, Επιστήμης Υλικών και πρώην Επιχειρηματικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών», χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά 36 ημέρες, ήτοι μέχρι 30/03/2023, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης