



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών» (Ε 458)

Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 28774/10.4.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων με το συνημμένο.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **125/12.4.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της παράτασης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επιστρώσεις δαπέδων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών» κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες (έως τις 09/08/2023), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων