



ΠΡΟΣ:-Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Επιστρώσεις δαπέδων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών**» (Ε 458).

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 55164/13.7.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **139/20.7.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Επιστρώσεις δαπέδων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών**» κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες (έως τις 09/11/2023), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων