



ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την «Προμήθεια παθητικού δικτυακού εξοπλισμού (2023)» με αριθ. Διακήρυξης 22/23.

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 64654/4.9.2023 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό Παρακολούθησης Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **145/7.9.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού για παράταση της σύμβασης με ΑΔΑΜ: **23SYMV013177968** του αναδόχου «**Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.**» για την «Προμήθεια παθητικού δικτυακού εξοπλισμού (2023)», το οποίο έχει ως ακολούθως :

.....
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε σήμερα **Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την υπ' αριθ. 61434/4-8-23 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΛΜΩ469Β7Θ-3Ψ5 , που αποτελείται από τους κα,κ.: 1. **Γαζάκη Θεανώ**, (Πρόεδρος), 2. **Γκιούσα Δημήτριο**, (Μέλος), και: 3. **Ζωγά Σταύρο**, (Μέλος), προκειμένου να αποφανθεί για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 23SYMV013177968 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον οικονομικό φορέα

«Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία που διεξήγαγε τον εν λόγω Διαγωνισμό, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 01/09/2023 επιστολή του αναδόχου με την οποία αιτιολογεί τους λόγους για την μη δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, εισηγείται να εγκριθεί παράταση κατά **σαράντα πέντε (45) ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (13/09/23) στην εταιρεία «B. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γαζάκη Θεανώ

Γκιούσας Δημήτριος

Ζωγάς Σταύρος

.....

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει παράταση κατά **σαράντα πέντε (45) ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (13/09/23) στην εταιρεία «B. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων