



ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας «Αποτύπωση κτιρίων Πανεπιστημιούπολης Ρίου και ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών -Φάση Α΄ (κτίρια κατασκευής ετών 1969 έως 1991)» (Αρ. Διακ. 5/23).

Σχετ.: Η υπ' αριθ. 77609/20.10.2023 εισήγηση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων με το συνημμένο

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **152/26.10.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας «Αποτύπωση κτιρίων Πανεπιστημιούπολης Ρίου και ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών -Φάση Α΄ (κτίρια κατασκευής ετών 1969 έως 1991)» (Αρ. Διαπ. 5/23), κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες έως τις 16.02.2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με καμία προσαύξηση του συμβατικού αντικειμένου της.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών