



**ΠΡΟΣ :-** Το Τεχνικό Συμβούλιο

- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αισθητικές και Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στις Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 86198/10.11.2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **155/16.11.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αισθητικές και Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στις Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι», χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 20/5/2024, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων