



ΠΡΟΣ:- Το Τεχνικό Συμβούλιο

-Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών χώρων και κατασκευή δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών»

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 97927/18.12.2023 έγγραφό σας με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **165/24.1.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών χώρων και κατασκευή δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών», χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι 26.3.2024, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων