



ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών-Evaluation Boards & Παρελκομένων) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023» με αριθ. Διακήρυξης: 21/23

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 12535/19.2.2024 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό Παρακολούθησης Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **169/23.2.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού για παράταση της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV013818425 του αναδόχου **SPECTRATECH Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μελέτης Εγκατάστασης & Επισκευής Συστημάτων Εικόνας & Ήχου & Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τον διακριτικό τίτλο «SPECTRATECH Α.Ε»** για την «**Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών**» με αριθ. Διακήρυξης: 21/23, το οποίο έχει ως ακολούθως :

.....
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε σήμερα **Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024**, στο Κτίριο Α΄ Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την υπ' αριθ. 93267/4-12-23 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΟΝΚ469Β7Θ-6ΘΟ, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1. **Γιαλελή Ιωάννη**, (Πρόεδρος), 2. **Βούρο Ανδρέα**, (Μέλος), και: 3. **Δήμο Κωνσταντίνο**, (Μέλος), προκειμένου να αποφανθεί για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 23SYMV013818425 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον οικονομικό φορέα **SPECTRATECH Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μελέτης Εγκατάστασης & Επισκευής Συστημάτων Εικόνας & Ήχου & Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τον διακριτικό τίτλο «SPECTRATECH Α.Ε»**.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία που διεξήγαγε τον εν λόγω Διαγωνισμό, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης &

Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 16/02/2024 επιστολή του αναδόχου με την οποία αιτιολογεί τους λόγους για την μη δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, εισηγείται να εγκριθεί παράταση κατά **εξήντα (60) ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (20/02/24) στην εταιρεία «**SPECTRATECH A.E.**».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γιαλελής Ιωάννης

Βούρος Ανδρέας

Δήμος Κωνσταντίνος

.....

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει παράταση κατά **εξήντα (60) ημέρες** από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (20/02/24), ήτοι έως **20/04/2024..**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων