



**ΠΡΟΣ :** Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **INTEROPTICS A.E.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023**», (Αρ. Διακ. 23/23)

Σχετ.: Το υπ' αριθ. Πρωτ. 19376/14.3.2024 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **173/21.3.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **INTEROPTICS A.E.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023**», (Αρ. Διακ. 23/23), το οποίο έχει ως ακολούθως:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Συνήλθε την **13η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 93266/04-12-2023 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΗΠΠ469Β7Θ-ΚΔ0, προκειμένου να εξετάσει αίτημα του αναδόχου **INTEROPTICS A.E.E.**, για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 23SYMV013812380 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

<b>1.</b>	Μιχοσταύρου- Σταυροπούλου Μαρία	Διεύθυνση Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (Αγρίνιο), ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων	Πρόεδρος
<b>2.</b>	Δαμάσκος Δημήτριος	Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Καθηγητής	Μέλος
<b>3.</b>	Μισιρλή Αναστασία	Τμήμα Προσχολική Ηλικία, Ε.Δ.Ι.Π.	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 12.03.2024 επιστολή του αναδόχου **INTEROPTICS A.E.** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 12η Μαρτίου 2024 με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά εξήντα (60) ημέρες, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης παράδοσης οκτώ τίτλων βιβλίων λόγω μη διαθεσιμότητας από τους εκδότες

#### **εισηγείται**

Να εγκριθεί παράταση του συμβατικού χρόνου κατά εξήντα (60) ημέρες στον ανάδοχο **INTEROPTICS A.E.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

#### **Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής**

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Μιχοσταύρου- Σταυροπούλου Μαρία

Δαμάσκος Δημήτριος

Μισιρλή Αναστασία

.....  
Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση του συμβατικού χρόνου κατά εξήντα (60) ημέρες στον ανάδοχο **INTEROPTICS A.E.**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

#### **Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων