



ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων **ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.** και **ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023**», (Αρ. Διακ. 54/23)

Σχετ.: Το υπ' αριθ. Πρωτ. 23873/1.4.2024 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **175/4.4.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού που αφορά αίτημα για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων **ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.** και **ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.** της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023**» με αριθμ. Διακ. 54/23, το οποίο έχει ως ακολούθως:

.....
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **29η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 15795/29-02-2024 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΡΨΗΘ469Β7Θ-3Γ9, προκειμένου να εξετάσει τα αιτήματα των αναδόχων **ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.**, για παράταση του χρόνου εκτέλεσης των συμφωνητικών με ΑΔΑΜ: 24SYMV014268562 και 24SYMV014268750 αντίστοιχα που έχουν υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Σταμίρη Άννα	Τμ. Πολιτικών Μηχανικών (ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού)	Πρόεδρος
2.	Πατούχα Φωτεινή	Τμ. Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχ., Σταδιοδρομίας & Διασύνδεσης (ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)	Μέλος

3.	Βασιλάκης Ανδρέας	Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Προϊστάμενος Γραμματείας)	Μέλος
----	-------------------	---	-------

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

α) Την από 28.03.2024 επιστολή του αναδόχου **Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 28η Μαρτίου 2024 με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **εξήντα (60) ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης παραλαβής των πρώτων υλών, καθίσταται αδύνατη η εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών,

β) Την από 29.03.2024 επιστολή του αναδόχου **ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 29η Μαρτίου 2024 με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **σαράντα πέντε (45) ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα λόγω καταλήψεων υπήρξε καθυστέρηση των απαντήσεων για την επιλογή των χρωμάτων από τους υπεύθυνους των τμημάτων του Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη παραγγελία και παραλαβή των πρώτων υλών. Επιπλέον λόγω βλάβης στην τεμαχιστική μηχανή της εταιρίας διακόπηκαν οι εργασίες κατασκευής μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, με αποτέλεσμα την αδυναμία έγκαιρης παράδοσης εντός του συμβατικού χρόνου

εισηγείται

Να εγκριθεί **α)** παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **εξήντα (60) ημέρες** στην εταιρία **Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ** και **β)** παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **σαράντα πέντε (45) ημέρες** στην εταιρεία **ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Σταμίρη Άννα

Πατούχα Φωτεινή

Βασιλάκης Ανδρέας

.....
Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει

α) παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **εξήντα (60) ημέρες** στην εταιρία **Κ.**

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ και β) παράταση του συμβατικού χρόνου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες στην εταιρεία ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων