



Τηλ.: 2610 969054

E-mail : [secr\\_symvdioik@upatras.gr](mailto:secr_symvdioik@upatras.gr)

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

**ΠΡΟΣ :-** Το Τεχνικό Συμβούλιο

- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αισθητικές και Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στις Εγκαταστάσεις του Π.Π. στο Μεσολόγγι»

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 57772/4.7.2025 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο Διοίκησης, στην υπ' αριθ. 40/10.7.2025 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα : (α) την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 789.329,75 € με Φ.Π.Α., ο οποίος στο σύνολο του δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς την δαπάνη της αρχικής σύμβασης και (β) τη χορήγηση παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 20/11/2025, της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης