



ΠΡΟΣ :- Το Τεχνικό Συμβούλιο

- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση δης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αισθητικές – Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στις Φοιτητικές Εστίες, Θερμοκήπια και Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι»

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 57777/4.7.2025 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο Διοίκησης, στην υπ' αριθ. 41/17.7.2025 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αισθητικές – Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στις Φοιτητικές Εστίες, Θερμοκήπια και Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι», χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 26/12/2025, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης