



ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΠΕ – TECHNOLAB, ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε. και ΜΠΑΡΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2024, (Αρ. Διακ. 32/24)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 45/28.8.2025)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Την υπ' αριθ. 96048/16.12.2024 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- δ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 66224/30.7.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
- ε) Η υπ' αριθ. 70480/27.8.2025 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Αποφασίζουμε

Ομόφωνα α) την έγκριση του Πρακτικού για Μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΠΕ – TECHNOLAB, ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε. και ΜΠΑΡΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2024, (Αρ. Διακ. 32/24), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης αναδόχων, για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2024, (Αρ. Διακ. 32/24)

Συνήλθε την **29η Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ.**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο/ Κτίριο Α΄ Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 48838/13-06-2025 (ΑΔΑ:

ΨΚ20469Β7Θ-7Κ3) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, προκειμένου να εξετάσει αιτήματα αναδόχων για μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης των παρακάτω συμφωνητικών:

- 1) **ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΠΕ – TECHNOLAB** με ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΒ016902786
- 2) **ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.** με ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΒ016903154
- 3) **ΜΠΑΡΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** με ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΒ016912541

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Καλλέργη Γαλακτία	Τμήμα Βιολογίας (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)	Πρόεδρος
2.	Διονυσοπούλου Ευλαμπία	Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας (ΕΔΠ)	Μέλος
3.	Παππάς Χριστόφορος	Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Επίκουρος Καθηγητής)	Αναπλ. Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206, παράγραφος 4).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

α) Την από 14.7.2025 επιστολή του αναδόχου **ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΠΕ – TECHNOLAB** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 14η Ιουλίου 2025 με την οποία αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου κατά **εξήντα τέσσερις (64) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης λόγω καλοκαιρινής περιόδου κατά την οποία οι κατασκευαστικοί οίκοι θα παραμείνουν κλειστοί για 20 ημερολογιακές ημέρες και φόρτου εργασίας αυτών, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις παραδόσεις

β) Την από 15.7.2025 επιστολή του αναδόχου **ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 15η Ιουλίου 2025 με την οποία αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης λόγω του ότι εντός μηνός Αυγούστου οι μεταφορικές εταιρείες και το σύνολο των οικονομικών φορέων/κατασκευαστικών οίκων υπολειμματούν με προσωπικό ασφαλείας

γ) Την από 29.7.2025 επιστολή του αναδόχου **ΜΠΑΡΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 29η Ιουλίου 2025 με την οποία αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης λόγω καθυστερήσεων αρχικά παράδοσης από τους κατασκευαστές εξαιτίας των θερινών διακοπών και λόγω προβλημάτων κατά την μεταφορά από την Αυστραλία

Εισηγείται

α) την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **εξήντα τέσσερις (64) ημερολογιακές ημέρες** ήτοι έως **28/10/2025** στην εταιρεία **ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΠΕ – TECHNOLAB** και

β) την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες** ήτοι έως **23/11/2025** στην εταιρεία **ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.**

γ) την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** ήτοι έως **10/10/2025** στην εταιρεία **ΜΠΑΡΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Καλλέργη Γαλακτία

Διονυσοπούλου Ευλαμπία

Παππάς Χριστόφορος

-
- β) την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **εξήντα τέσσερις (64) ημερολογιακές ημέρες** ήτοι έως **28/10/2025** στην εταιρεία **ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΠΕ – TECHNOLAB** και
- γ) την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες** ήτοι έως **23/11/2025** στην εταιρεία **ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.**
- δ) την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** ήτοι έως **10/10/2025** στην εταιρεία **ΜΠΑΡΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων