



ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του Αναδόχου “ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.”, για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025», (Αρ. Διακήρυξης: 6/25)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 57/20.11.2025)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ’ αριθ. 71523/1.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2025-2026
- β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 98348/12.11.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό
- γ) Την υπ’ αριθ. 99984/19.11.2025 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Αποφασίζουμε

Ομόφωνα: α) την έγκριση του Πρακτικού για μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του Αναδόχου “ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.”, για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025», (Αρ. Διακήρυξης: 6/25), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου “ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.” για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025», (Αρ. Διακήρυξης: 6/25)

Συνήλθε την **11/11/2025, ημέρα Τρίτη**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών - Ρίο/ Κτίριο Α΄ Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. . 86486/17-10-2025 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, προκειμένου να εξετάσει αίτημα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμφωνητικού του αναδόχου “ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.” με **ΑΔΑΜ: 25SYMV017609008**, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Σαμαρτζή Άρτεμις	Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Διοικητικός)	Πρόεδρος
2.	Φωτεινός Δημήτριος	Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Διοικητικός)	Μέλος
3.	Μαυρόγιαννης Διονύσης	Τμήμα Γεωπονίας (ΕΤΕΠ)	Αναπληρωματικό Μέλος

Η

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από **11/11/2025** επιστολή του αναδόχου “**ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.**” με την οποία αιτείται μετάθεση του συμβατικού χρόνου έως 31/1/2026, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα, όπως δηλώνει, υφίσταται καθυστέρηση της παράδοσης των υλικών από τους εισαγωγείς, για την οποία ο ανάδοχος δεν ενημερώθηκε εγκαίρως.

Εισηγείται

Να γίνει δεκτό το αίτημα μετάθεσης του αναδόχου και να εγκριθεί η μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά δύο **(2) μήνες** από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού **(23/11/2025)**, ήτοι έως **23/1/2026**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Σαμαρτζή Άρτεμις

Φωτεινός Δημήτριος

Μαυρόγιαννης Διονύσης

.....
β) Να γίνει δεκτό το αίτημα μετάθεσης του αναδόχου και να εγκριθεί η μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά δύο **(2) μήνες** από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού **(23/11/2025)**, ήτοι έως **23/1/2026**.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων

