



ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025**», (Αρ. Διακ. 8/25)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 57/20.11.2025)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 71523/1.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2025-2026
- β) Το υπ' αριθ. πρωτ. 99343/14.11.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό
- γ) Την υπ' αριθ. 99983/19.11.2025 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Αποφασίζουμε

Ομόφωνα α) την έγκριση του Πρακτικού για Μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025**», (Αρ. Διακ. 8/25), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025**», (Αρ. Διακ. 8/25)

Συνήλθε την **13η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 π.μ.**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο/ Κτίριο Α΄ Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 79825/26-09-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΓΖ469Β7Θ-7Ω9) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, προκειμένου να εξετάσει αίτημα του αναδόχου **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.** για μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ 25SYMV017588912. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Γιαννακόπουλος Κων/νος	Τμήμα Φυσικής (ΕΔΙΠ)	Αναπλ. Πρόεδρος
2.	Μαυροειδής Βασίλειος	Τμήμα Λογοθεραπείας (Διοικητικός)	Μέλος
3.	Σιμώνη Ελένη	Τμήμα Γεωλογίας (ΕΔΙΠ)	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206, παράγραφος 4). Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 12.11.2025 επιστολή του αναδόχου **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 12η Νοεμβρίου 2025 με την οποία αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου κατά **είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης λόγω καθυστέρησης παραλαβής από τον προμηθευτή τους ενός είδους: Toner HP 53A Black εξαιτίας απρόβλεπτου προβλήματος.

Εισηγείται

την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες** ήτοι έως **10/12/2025** στην εταιρεία **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Αναπλ. Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γιαννακόπουλος Κων/νος

Μαυροειδής Βασίλειος

Σιμώνη Ελένη

.....
β) την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
ήτοι έως 10/12/2025 στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων

