



ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της αναδόχου «**MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ**», για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την **Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025**», (Αρ. Διακήρυξης: 28/25)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 63/15.1.2026)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 71523/1.9.2025 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2025-2026
- β) Το υπ' αριθ. πρωτ. 1631/12.1.2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα
- γ) Την υπ' αριθ. 2703/14.1.2026 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Αποφασίζουμε

ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της αναδόχου «**MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ**», για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την **Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025**», (Αρ. Διακήρυξης: 28/25), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου «**MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ**» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την **Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025**», (Αρ. Διακήρυξης: 28/25)

Συνήλθε την **22/12/2025, ημέρα Δευτέρα**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών - Ρίο/ Κτίριο Α' Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 106613/05-12-2025 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, προκειμένου να εξετάσει αίτημα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμφωνητικού του αναδόχου «**MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ**», με **ΑΔΑΜ: 25SYMV017969757**, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Μαθιού Σταυρούλα	Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας / ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ	Πρόεδρος
2.	Πετρούνιας Πέτρος	Τμήμα Γεωλογίας	Μέλος

3.	Παπαχριστόπουλος Νίκος	Τμήμα Φιλολογίας	Μέλος
----	------------------------	------------------	-------

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4.

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από **22/12/2025** επιστολή του αναδόχου «**MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ**», με την οποία αιτείται **μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα, ως εξής: «...στις 08/12/2025 ημέρα Δευτέρα, παρουσιάστηκε βλάβη στην συγκολλητική μηχανή της εταιρείας μας και έχουν σταματήσει από τότε όλες οι εργασίες συγκόλλησης περιθωρίων στα έπιπλα μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Την ίδια ημέρα καλέσαμε για την βλάβη, τον αντιπρόσωπο του μηχανήματος στην Ελλάδα.

Στις 11/12/2025 ημέρα Πέμπτη, ο τεχνικός της αντιπροσωπείας ήρθε στην εταιρεία μας, ώστε να διαπιστώσει το μέγεθος της βλάβης και να προβεί στην παραγγελία των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή του μηχανήματος. Στις 15/12/2025 ημέρα Δευτέρα επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον αντιπρόσωπο του μηχανήματος και μας ενημέρωσε ότι τα απαραίτητα ανταλλακτικά παραγγέλθηκαν στην Ιταλία, χώρα προέλευσης και κατασκευής της συγκολλητικής μηχανής. Όταν έρθουν τα εξαρτήματα που παραγγείλαμε από την Ιταλία, θα μεταβεί εκ νέου ο τεχνικός για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών και την επισκευή της βλάβης, ώστε να ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία των επίπλων της σύμβασης.

Συνεπώς για τον ανωτέρω λόγο παρακαλούμε όπως δείξετε κατανόηση στο αίτημα μας και μας δοθεί μετάθεση του χρόνου παράδοσης από την Υπηρεσία σας για σαράντα πέντε (45) ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία και τοποθέτηση των επίπλων στους χώρους όπου προορίζονται.»

Εισηγείται

Να γίνει δεκτό το αίτημα μετάθεσης του αναδόχου και να εγκριθεί η μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά **σαράντα πέντε (45) ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (**19/01/2026**), ήτοι **έως 05/03/2026**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Μαθιού Σταυρούλα

Πετρούνιας Πέτρος

Παπαχριστόπουλος Νίκος

.....
β) τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά **σαράντα πέντε (45) ημέρες** από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (**19/01/2026**), ήτοι **έως 05/03/2026**.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων