

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054

E-mail: prytaniko@upatras.gr

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Πάτρα 17^η Δεκεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1100/42725

ΠΡΟΣ : Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Εργασίες συμπλήρωσης τμήματος της υφιστάμενης περιφράξης στο Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1689/3486/41586/10.12.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **12/17.12.2020** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα **την παράταση** της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Εργασίες συμπλήρωσης τμήματος της υφιστάμενης περιφράξης στο Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών» προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες, από τον ανάδοχο «ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΥΛΟΣ Πολ. Μηχανικός ΤΕ – Ε.Δ.Ε» **κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 12-02-2020** χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων