

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΠΑΤΡΩΝ  
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054

E-mail: [prytaniko@upatras.gr](mailto:prytaniko@upatras.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Πάτρα 5<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:683/32520

**ΠΡΟΣ :** Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων  
Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Παράταση συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση-Αναβάθμιση Αμφιθεάτρων Σχολής Θετικών Επιστημών & Πολυτεχνικής Σχολής»

**ΣΧΕΤ.:** Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1263/2383/30655/22.9.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. 1/02.10.2020 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα τρεις (93) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/2016 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών προκειμένου να εγκριθεί η χρηματοδότηση και να εκτελεσθούν οι εγκεκριμένες εργασίες.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων