

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail: prytaniko@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Πάτρα 18^η Φεβρουαρίου 2021
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 213/5150

ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εν ισοζυγίω και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « Εργασίες συμπλήρωσης τμήματος της υφιστάμενης περιφράξης στο Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 159/594/4979/17.02.2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων κ. Αθανάσιου Γιαννόπουλου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **20/18.02.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου « Εργασίες συμπλήρωσης τμήματος της υφιστάμενης περιφράξης στο Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών», ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.769,10 € εκ των οποίων 14.329,92 € για εργασίες και 3.439,18 € για Φ.Π.Α. και είναι ίση με το συνολικό ποσό της σύμβασης (17.769,10 €) με ΦΠΑ) -εν ισοζυγίω, σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Γενικά

Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το φάκελο του θέματος έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. εν ισοζυγίω και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Εργασίες συμπλήρωσης τμήματος της υφιστάμενης περιφράξης στο Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών».

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των **17769,10 €** εκ των οποίων **14329,92 €** για εργασίες και **3439,18 €** για Φ.Π.Α. και είναι ίση με το συνολικό ποσό της σύμβασης (17769,10 €) με ΦΠΑ) - εν ισοζυγίω.

2. Συμβατικά στοιχεία του έργου

Σύνταξη μελέτης:

ΓΔΤΥΠΑ- ΔΠΜ

Προϋπολογισμός μελέτης :

20,192,16 € με Φ.Π.Α.

Πηγή χρηματοδότησης:

Κ.Α.: :: ΠΔΕ 2020ΣΕ54600035 (Υποέργο 2)

Ημερομηνία δημοπράτησης:

28-07-2020

Ανάδοχος:

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝ ΠΑΥΛΟΣ Πολ. Μηχανικός ΤΕ – Ε.Δ.Ε

Απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης:	Υπ' αριθμ. πρωτ.: 957/31186/25.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΜΥΑ469Β7Θ-3ΟΨ)
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	14-10-2020
Ποσό σύμβασης:	17. 769,10 € με Φ.Π.Α.
Έκπτωση εργολαβίας:	12%
Αρχική Συμβατική προθεσμία:	14-12-2020
1 ^η Παράταση έργου:	(έως 12-02-2021, υπ' αριθμ. 12/17-12-2020 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου)
2 ^η Παράταση έργου:	(έως 14-03-2021 υπ' αριθμ. 17/17-01-2021 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου)

3. Φάση εργασιών εργολαβίας

Οι συμβατικές εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και εντός της συμβατικής προθεσμίας.

4. Αιτιολόγηση σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριληφθούν εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη ήτοι σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο (e-mail) του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου προέκυψε η ανάγκη κατασκευής τμήματος πεζοδρομίου σε συνέχεια του υφιστάμενου για λόγους πρόσβασης στο Πανεπ. Γυμναστήριο.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογηθούν επτά (7) νέες εργασίες αναφορικά με την κατασκευή πεζοδρομίου περιμετρικά της περιφράξης σε συνέχεια του υφιστάμενου ως άνω Η δαπάνη των νέων τιμών καλύπτεται ως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν.4412/2016.

Οι επτά (7) νέες εργασίες περιγράφονται στο συνημμένο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

5. Οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **17769,10 €** εκ των οποίων **14329,92 €** για εργασίες και **3439,18 €** για Φ.Π.Α. και **είναι ίση με το συνολικό ποσό της σύμβασης (17769,10 €) με ΦΠΑ) - εν ισοζυγίω**

Οι οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Περιγραφή Εργασιών	Αρχική Σύμβαση (€)	Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. (€)
Εργασίες (μετά την έκπτωση και ΓΕ & ΟΕ)	12.460,80	14.329,92
Απρόβλεπτα	1.869,12	0,00
Μερικό Σύνολο	14.329,92	14.329,92
ΦΠΑ 24%	3.439,18	3.439,18
Σύνολο	17.769,10	17.769,10
	0,00	ΕΝ ΙΣΟΖΥΓΙΩ

6. Εισήγηση της Διεύθυνσης Συντήρησης και Εκτέλεσης Έργων

Η Δ/ση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι

(α) Είναι αναγκαία η σύνταξη και η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου

(β) Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **17769,10 €** εκ των οποίων **14329,92 €** για εργασίες και **3439,18 €** για Φ.Π.Α. και **είναι ίση με το συνολικό ποσό της σύμβασης (17769,10 €) με ΦΠΑ) - εν ισοζυγίω**

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (εν ισοζυγίω) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης **17769,10 €** μετά του ΦΠΑ.

Πάτρα 16-02-2021
Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων
Αθανάσιος Π. Γιαννόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (εν ισοζυγίω) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης 17.769,10 € μετά του ΦΠΑ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων