

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054

E-mail: prytaniko@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Πάτρα 5^η Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 882/36830

ΠΡΟΣ : Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Γ΄ Φάση και εργασίες επισκευής της δεξαμενής υδροδότησης του Πανεπιστημίου».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1500/2983/35949/30.10.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **6/05.11.2020** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την 5^η παράταση εκτέλεσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Γ΄ Φάση και εργασίες επισκευής της δεξαμενής υδροδότησης του Πανεπιστημίου» έως 10.01.2021 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων