



Πάτρα 19 Φεβρουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 100/5185

ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων
- Το Τεχνικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} Παράτασης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 8/4714/15.2.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **182/18.2.2021** συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, κατά 136 ημέρες, ήτοι μέχρι 16 Ιουλίου 2021.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ.