



Πάτρα 2 Απριλίου 2021

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 265/9923

ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής  
και Επικοινωνιών

- Το Τεχνικό Συμβούλιο

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «Επισκευή φερόντων στοιχείων με πρόβλημα ενανθράκωσης σκυροδέματος σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης 2019».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 20/9126/29.3.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. 185/1.4.2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, κατά εξήντα μία (61) ημέρες, ήτοι μέχρι 31 Μαΐου 2021, προκειμένου να εκτελεσθούν οι εγκεκριμένες εργασίες.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

  
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας της Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.Ε.