



Πάτρα 23 Απριλίου 2021

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 381/52875

ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

- Το Τεχνικό Συμβούλιο

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε., του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της παράτασης προθεσμίας του έργου «Κτίριο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών-Κτίριο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής-Κτίριο Κλινικών Λειτουργιών Τμήματος Ιατρικής».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 21/9128/29.3.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **186/22.4.2021** έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα:

(α) την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 4<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης **8.528.974,27 € και σε ισοζύγιο με τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** και

(β) την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30/06/2021 με αναθεώρηση, προκειμένου να εκτελεστούν οι εγκεκριμένες εργασίες.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.



**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας της Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.Ε.