



Πάτρα 20 Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1306/38836

ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων  
- Το Τεχνικό Συμβούλιο

**ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή φερόντων στοιχείων με πρόβλημα οξειδωσης οπλισμού και ενανθράκωσης σκυροδέματος σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης 2019».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 75/37778/13.11.2020 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **178/19.11.2020** συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, κατά εβδομήντα οκτώ (78) ημέρες, ήτοι μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να εκτελεσθούν οι εγκεκριμένες εργασίες.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ.