



Πάτρα 19 Φεβρουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 98/5183

ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων
- Το Τεχνικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης του έργου: «Επισκευή φερόντων στοιχείων με πρόβλημα ενανθράκωσης σκυροδέματος σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης 2019».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 7/4713/15.2.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. 182/18.2.2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, κατά πενήντα (59) ημέρες, ήτοι μέχρι 31 Μαρτίου 2021, προκειμένου να εκτελεσθούν οι εγκεκριμένες εργασίες.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΜΠΙΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ.