
ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής 
               και Επικοινωνιών

- Το Τεχνικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, και της 1ης παράτασης του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 25301/3.11.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 193/4.11.2021 συνεδρίασή της, αφού 

έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα:

 (α) την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε, σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση

 (β) την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου,

 (γ) την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά 

63 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 31/01/2021. 

      Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

     ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:
- Γραμματεία  Πρυτανείας
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας της Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.Ε.
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