
ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής 
               και Επικοινωνιών

- Το Τεχνικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 2ης παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 1564/12.1.2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 195/13.1.2022 συνεδρίασή της, αφού 

έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα:

(α) την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου, σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, 

(β) την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά 28 ημερολογιακές ημέρες, 

ήτοι μέχρι 28/02/2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147 του ν.4412/2020), για την 

άρτια ολοκλήρωση του έργου.

      Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

     ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:
- Γραμματεία  Πρυτανείας
-Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας της Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.Ε.
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