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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για «Παρεμβάσεις για την 

αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1331/11.01.2022  έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 63/13.01.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη  το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας 

ολοκλήρωσης του έργου «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών» (ΑΔΑΜ: 21SYMV009229859) κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως τις 20/04/2022 μετά 

από αίτημα του αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» χωρίς υπαιτιότητά του και χωρίς προσαύξηση του 

συμβατικού αντικειμένου.       

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

                                            

                                                                                                        Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

        

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr    

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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