
ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών

- Το Τεχνικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση δώματος και 
εργασίες τοποθέτησης στέγης στα προκατασκευασμένα κτίρια Κ33 – Κ35» (Ε447).

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 52480/6.7.2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 206/7.7.2022 συνεδρίασή της, αφού 

έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. 

(Τακτοποιητικού) του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης 111.104,89 € μετά του ΦΠΑ, ο οποίος 

στο σύνολο του παρουσιάζει αύξηση κατά 13.047,69 € μετά του ΦΠΑ ως προς τη δαπάνη της 

αρχικής σύμβασης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

     ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:
- Γραμματεία  Πρυτανείας
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας της Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.Ε.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλ.: 2610 969039, 969025
E-mail:syglitos@upatras.gr
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