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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : Τη  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δώματος και 
εργασίες τοποθέτησης στέγης στα προκατασκευασμένα κτίρια Κ33 – Κ35».   

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 65225/6.9.2023 έγγραφο του κ. Περιβολάρη Παναγιώτη, Προέδρου της 
Επιτροπής Παραλαβής, με το συνημμένο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.   

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ’ αριθ. 146/13.9.2023 συνεδρίασή του, αφού 
έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δώματος και εργασίες τοποθέτησης στέγης στα 
προκατασκευασμένα κτίρια Κ33 – Κ35».   

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, εντός της εγκεκριμένης παράτασης προθεσμίας και εξυπηρετεί το 
σκοπό για τον οποίο μελετήθηκε.

                                                                                                       

                                                                                                       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και
  Τεχνολογιών Πληροφορικής

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail : prytaniko@upatras.gr   
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
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