
Σελίδα 1 από 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΣ :  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Λειτουργικές παρεμβάσεις στο 

κτίριο Κ38 για τη μεταφορά υποδομών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 84/354/2603/26.01.2021  έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Προγραμματισμού και Δικτύων με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 17/28.01.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη  

το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Λειτουργικές 

παρεμβάσεις στο κτίριο Κ38 για τη μεταφορά υποδομών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών» προκειμένου να 

προχωρήσουν οι διαδικασίες, από τον ανάδοχο «Κ/Ξ Κατσαΐτης  Μιχ. – Ασημακόπουλος Παν.» κατά τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 16-03-2021 χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

       
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr    

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:   
 

  Πάτρα 28η Ιανουαρίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 128/2998 
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