



**ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Τηλ.: 2610 969054  
E-mail: [prytaniko@upatras.gr](mailto:prytaniko@upatras.gr)  
Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΠΡΟΣ :** Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας για «Εργασίες αποκατάστασης όψεων του κτιρίου Χημικών Μηχανικών».

**ΣΧΕΤ.:** Το υπ' αριθμ. πρωτ. 23863/27.10.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **53/27.10.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσίας για «Εργασίες αποκατάστασης όψεων του κτιρίου Χημικών Μηχανικών» κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 09/12/2021, μετά από αίτημά του αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΡΙΠΚΑΣ», χωρίς υπαιτιότητά του.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων