



**ΠΡΟΣ:-**Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  
Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (μειωτικός) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**Αποκατάσταση επιστρώσεων περιβάλλοντος χώρου στο Α.Θ.Ε.12 - Κατασκευή εξωτερικής πρόσβασης νέου κτιρίου Τ.Ο.Ε. - Λοιπές παρεμβάσεις στους εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών**».

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 35885/16.5.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **130/18.5.2023** έκτακτη συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση :

- (Α) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «**Αποκατάσταση επιστρώσεων περιβάλλοντος χώρου στο Α.Θ.Ε.12 - Κατασκευή εξωτερικής πρόσβασης νέου κτιρίου Τ.Ο.Ε. - Λοιπές παρεμβάσεις στους εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών**», συνολικής δαπάνης 63.713,67 € με Φ.Π.Α., ο οποίος παρουσιάζει μείωση ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 1.018,84 € με Φ.Π.Α. (ποσοστό 1,57 %), οφειλόμενη στον ακριβή υπολογισμό της αναθεώρησης και
- (Β) Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού