



ΠΡΟΣ :- Το Τεχνικό Συμβούλιο

- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο και 3ης παράτασης του έργου: «**Ανακατασκευή Μονώσεων Δωματών Πανεπιστημίου Πατρών Φάση Γ**» (Ε450).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 43824/13.6.2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **134/15.6.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο, συνολικής δαπάνης, 610.573,25 ευρώ με ΦΠΑ και της 3ης παράτασης, κατά 92 ημέρες, ήτοι μέχρι 30/09/2023, του έργου: «**Ανακατασκευή Μονώσεων Δωματών Πανεπιστημίου Πατρών Φάση Γ**» (Ε450).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού