



ΠΡΟΣ : Τη Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης.

Σχετ.: α) Οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. ιθ του ν. 4957/2022

β) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 72263/4.7.2023 (αριθ. πρωτ. εισερ. 50067/4.7.2023) έγγραφό σας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 72180/4.7.2023 συνημμένο απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθμ. 870/4.7.2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **137/5.7.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση:

α) του Σχεδίου 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ και του ΓΩΕΤΕΕ - Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση του αναπτυξιακού έργου με τίτλο: «Τεχνική βοήθεια για την πρόταση μέτρων συντήρησης – αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021» και

β) της χρονικής παράτασης έως 15.11.2023, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης