



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τηλ.: 2610 969054

E-mail : secr_symvdioik@upatras.gr

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΠΡΟΣ :- Τη Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την «Αναδιάταξη λειτουργίας αντλιοστασίου λυμάτων Πανεπιστημίου Πατρών» (αρ. διακ. 36/24)

Σχετ.: α) Το υπ' αριθ. 60116/10.7.2025 έγγραφό σας με τα συνημμένα
β) Η υπ' αριθ. 61632/15.7.2025 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο Διοίκησης, στην υπ' αριθ. 41/17.7.2025 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αναδιάταξη λειτουργίας αντλιοστασίου λυμάτων Πανεπιστημίου Πατρών» κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλαδή έως 04-09-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου και Εξωτερικών Εγκαταστάσεων