

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail: prytaniko@upatras.gr
Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Πάτρα 7^η Ιανουαρίου 2021
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 26/377

ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Επί του αιτήματος περί παράτασης χρόνου ισχύος του υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Π. 3152/7970/41917/14-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007845317) Συμφωνητικού του αναδόχου ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΛΕΒΙΖΟΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ΑΤΗΑΛ Ο.Ε. για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης - Υαλικών - Πλαστικών)» (Αρ. Διακ. 10/20).

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 23/95/213/05.01.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **14/07.01.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες (ήτοι μέχρι 15/03/2021) από τη λήξη του υπ' αριθμ. πρωτ. 3152/7970/41917/14-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007845317) Συμφωνητικού της προμήθειας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας