

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΠΑΤΡΩΝ  
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054  
E-mail: [prytaniko@upatras.gr](mailto:prytaniko@upatras.gr)  
Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:

Πάτρα 18<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021  
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 222/5159

**ΠΡΟΣ :** Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων  
Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις αντιμετώπισης εισροών ομβρίων στο κτίριο Επιχειρηματικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι».

**ΣΧΕΤ.:** Το υπ' αριθμ. πρωτ. 50/555/4770/15.02.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **20/18.02.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις αντιμετώπισης εισροών ομβρίων στο κτίριο Επιχειρηματικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι», χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων